Zapytanie ofertowe

dotyczace wyboru wykonawcy ustugi

polegajacej na Zarzadzaniu przedsigwzi¢ciem pn: ,,Termomodernizacja Domu Zakonnego
Zgromadzenia Cérek Maryi Wspomozycielki w Garbowie i w Lublinie”

Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie jest Zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 4,5 lub 6 Ustawy Prawo
zaméwien publicznych [PZP]. Stad do zawarcia umowy/6w z Wykonawca/cami dla zadan objetych
przedsiewzieciem pn. ,,Termomodernizacja budynkéw w parafii pw. Matki Bozej Krélowej Polski
w Lublinie”, nie ma zastosowania ustawa PZP.

I. Zamawiajacy:
1. Zamawiajacy: Zgromadzenie Corek Maryi Wspomozycielki (Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
2. Adres: 05-092 Lomianki, ul. Warszawska 152

I1. Opis projektu

1. Zaméwienie dotyczy Przedsiewziecia: ,,Termomodernizacja Domu Zakonnego Zgromadze-
nia Cérek Maryi Wspomozycielki w Garbowie i w Lublinie”.

2. Zaméwienie realizowane jest przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, program priorytetowy nr 3.4.1 , Budow-
nictwo Energooszczedne Czgsé 1) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie”

3. Realizacja przedsiewziecia ,,Termomodernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Corek
Maryi Wspomozycielki w Garbowie i w Lublinie” dotyczy poprawy jakosci powietrza po-
przez zmniejszenie zuzycia energii, w tym w wyniku produkcji energii ze zrodet odnawial-
nych i zastosowania systemu zarzadzania energia (BMS) oraz ograniczenie emisji CO2 w
budynkach Domu Zakonnego w Garbowie oraz Domu Zakonnego w Lublinie Zgromadzenia
Corek Maryi Wspomozycielki (Siostry Salezjanki) Inspektorii Warszawskiej.

4. Celem przedsiewziecia jest poprawa jakosci powietrza poprzez zmniejszenie zuzycia energii,
w tym w wyniku produkcji energii ze zrodet odnawialnych i zastosowania systemu zarza-
dzania energia (BMS) oraz ograniczenie emisji CO2 w budynkach Domu Zakonnego w
Garbowie oraz Domu Zakonnego w Lublinie Zgromadzenia Cérek Maryi Wspomozycielki
(Siostry Salezjanki) Inspektorii Warszawskiej.

5. Dziatania inwestycyjne obejmujg termomodernizacje dwoch budynkéw zlokalizowanych w:
wojewodztwie lubelskim, powiat lubelski, gmina Garboéw, ul. Krakowskie Przedmiescie 1,
05-080 Garboéw, dziatki 1013, 1049 i wojewddztwie lubelskim, powiat M. Lublin, gmina
Lublin, ul. Jagiellonska 24 20-806 Lublin, dziatka 29/2 (dwa miejsca realizacji):

5.1. Termomodernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Cérek Maryi Wspomozy-
cielki (Siostry Salezjanki) w Garbowie, wybudowanego w latach 1964-1989, wolno-
stojacego, trzykondygnacyjnego z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczonego, ka-



tegoria: sredniowysoki, kubatura czgséci ogrzewanej: 10 824,0 m3, w tym:

5.1.1 Termomodernizacja $cian zewng¢trznych wraz z wykonaniem izolacji
pionowej, poziomej i wykonaniem opaski przeciwwilgociowej wokot budynku
- docieplenie $cian przy gruncie i w piwnicy 604,73 m2 z zastosowaniem styro-
pianu o gr. 10cm. wraz z robotami towarzyszacymi. U=0,2W/m2K.

5.1.2 Docieplenie dachéw i stropéw wraz z wymiang dachu - docieplenie polaci
dachowej pow. 926,19 m2 z uzyciem welny mineralnej o grubosei 24 cm 1 wsp.
przewodzenia ciepta I < 0,038 W/mK wraz z robotami towarzyszacymi.
U=0,148W/m2K.

5.1.3 Modernizacja zrodia ciepla, w tym energetyczne wykorzystanie OZE -
montaz trzech gruntowych pomp ciepla pracujacych w kaskadzie o tgcznej
mocy 212kW oraz wykonanie dolnego zZrodla ciepla, wraz z robotami towarzy-
szacymi.

5.1.4 Modernizacja systemow grzewczych - wymiana 123 szt. grzejnikéw na
grzejniki panelowe niskotemperaturowe wraz z montazem zaworéw termosta-
tycznych i robotami towarzyszacymi (wymiana instalacji ogrzewania, uzupel-
nienie brakujgcej izolacji na przewodach rozprowadzajacych energi¢ cieplna,
réwnowazenie instalacji-uzbrojenie w osprzet regulacyjny, Wykonanie regula-
¢ji instalacji c.0.).

5.1.5 Modernizacja instalacji cieplej wody uzytkowej - montaz zasobnika cwu o
pojemnosci min. 5001

5.1.6 Modernizacja stolarki okiennej - wymiana okien o wypaczonej stolarce 13
szt. (20,64 m2) na okna o catkowitym wspdtczynniku przenikania ciepta okien
U < 0,9 W/m2K. Ksztalt okien niezmieniony wraz z robotami towarzyszacymi
(wymiana parapetow oraz obrobek blacharskich).

5.1.7 Wymiana stolarki drzwiowej - wymiana drzwi 3 szt.(10,46 m2) oraz
drzwi garazowe (1 szt.) 5,28 m2 na drzwi o calkowitym wspdtczynniku przeni-
kania ciepta drzwi U < 1,3 W/m2K. Ksztatt drzwi niezmieniony, wraz z robo-
tami towarzyszacymi.

5.1.8 Wymiana o$wietlenia z zarowego na energooszczedne wraz z wymiang
instalacji elektrycznej - wymiana opraw zarowych 1 jarzeniowych 417
szt.$wiatla wewnetrznego na oprawy energooszczedne typu LED.

5.1.9 Energetyczne wykorzystanie OZE - wykonanie instalacji fotowoltaiczne;j -
montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,9 kWp (83 panele) wraz z robota-
mi towarzyszacymi.

5.1.10 Montaz systemu zarzadzania energia BMS System bedzie posiadal funk-
cjonalno$¢ monitorowania i zarzadzania systemami energetycznymi oraz
grzewczymi znajdujgcymi si¢ w budynku, gromadzac informacje z czujnikow,
detektoroéw, analizatorow, cieplomierzy, oraz sterownikéw urzadzen, pozwala-
jac na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmian¢ warunkéw zewngtrznych i
wewnetrznych w celu optymalizacji zuzycia energii cieplnej i energetycznej

budynku.

5.1.11 Montaz licznika ciepla na potrzeby PC 1szt., licznika energii elektrycz-



nej 3szt. w tym na potrzeby PC 1 szt. o$wietlenia 1 szt. oraz licznika zielone;
energii 1 szt.

5.2. Termomodernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Cérek Maryi Wspomozy-
cielki (Siostry Salezjanki) w Lublinie, wolnostojacego, wybudowanego w latach
1974-1980, trzykondygnacyjnego, kubatura czgsci ogrzewanej: 1177,0 m3, w tym:

5.2.1 Termomodernizacja $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem izolacji
pionowej, poziomej i wykonaniem opaski przeciwwilgociowej wokol budynku
- docieplenie $cian zewnetrznych 635,89 m2 styropianem o gr. 16 cm, z wyko-
naniem izolacji przeciwwilgociowej $cian przy gruncie wraz z robotami towa-
rzyszgcymi. U=1,89 W/m2K.

5.2.2 Docieplenie dachdw i stropéw wraz z wymiang dachu - docieplenie stropu
pow. 109,49 m2 z uzyciem welny mineralnej o grubosci 22 cm i wsp. przewo-

dzenia ciepta I s 0,038 W/mK wraz z robotami towarzyszacymi.
U=0,148W/m2K.

5.2.3 Modernizacja zrodla ciepla, w tym energetyczne wykorzystanie OZE -
Wymiana kotla gazowego na kociot gazowy kondensacyjny jako zrodla wspo-
magajacego oraz montaz powietrznej pompy ciepta o mocy 19 kW.

5.2.4 Modernizacja systemow grzewczych - wymiana 37 szt. grzejnikow na
grzejniki panelowe niskotemperaturowe wraz z montazem zaworow termosta-
tycznych i robotami towarzyszgcymi (wymiana instalacji ogrzewania, uzupet-
nienie brakujacej izolacji na przewodach rozprowadzajgcych energie cieplna,
rownowazenie instalacji-uzbrojenie w osprzet regulacyjny, Wykonanie regula-
cji instalacji c.0.).

5.2.5 Modemizacja instalacji cieptej wody uzytkowej - montaz powietrznej
pompy ciepta (wykorzystanej w pkt. 5.2.3) o mocy 19kW (instalacja OZE),
wymiana instalacji ¢.w.u. wraz z systemem cyrkulacji.

5.2.6 Modernizacja stolarki okiennej - wymiana 31 szt. okien o wypaczonej
stolarce (47,82 m2) na okna o catkowitym wspdtczynniku przenikania ciepla
okien U < 0,9 W/m2K. wraz z robotami towarzyszacymi (wymiana parapetow
oraz obrobek blacharskich).

5.2.7 Wymiana stolarki drzwiowej - wymiana 3 szt. drzwi (10,56 m2) na drzwi
o catkowitym wspotczynniku przenikania ciepta drzwi U < 1,3 W/m2K. wraz z
robotami towarzyszacymi.

5.2.8 Wymiana o$wietlenia z zarowego na energooszcz¢dne wraz z wymiang
instalacji elektrycznej - wymiana okablowania, wymiana rozdzielnic, wymiana
o$wietlenia 106 szt. na energooszczedne typu LED.

5.2.9 Energetyczne wykorzystanie OZE - wykonanie instalacji fotowoltaicznej
o mocy 4,8 kWp oraz przylaczenie instalacji elektrycznej wewnetrznej obiektu.

5.2.10 Montaz wentylacji mechanicznej - wykonanie instalacji weentylacji me-
chanicznej wraz z montazem rekuperatora i montazem wentylatorow, o stru-
mieniu 1300m3/h.

5.2.11 Montaz systemu zarzadzania energia BMS System bedzie posiadat funk-
cjonalno$¢ monitorowania i zarzadzania systemami energetycznymi oraz



grzewczymi znajdujacymi si¢ w budynku, gromadzac informacje z czujnikéw,
detektoréw, analizatorow, cieptomierzy, oraz sterownikow urzadzen, pozwala-
jac na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmian¢ warunkéw zewnetrznych i
wewnetrznych w celu optymalizacji zuzycia energii cieplnej i energetycznej

budynku.

5.2.12 Montaz licznika ciepta na potrzeby PC 1szt., Licznika energii elektrycz-
nej 4szt. w tym na potrzeby PC 1 szt. o$wietlenia 1 szt. wentylacji 1 szt. oraz
licznika zielonej energii 1szt. Licznika gazu 1szt.

6. Wstepna szacowana warto$¢ robot: ok. 5 min zlotych brutto.

7. Szacunkowy czas realizacji inwestycji 18 miesiecy.

I11. Opis przedmiotu zaméwienia:

1. Przedmiot zamowienia obejmuje §wiadczenie ushug, wynikajacych z wiedzy i doswiad-
czenia Wykonawcy, niezbednych do zarzadzania przedsigwzigciem pn: ,,Termomodernizacja
Domu Zakonnego Zgromadzenia Corek Maryi Wspomozycielki w Garbowie 1 w Lublinie”,

w tym:
1.1. obstuga prawna przedsiewziecia:

1.1.1 sporzadzanie opinii prawnych, ekspertyz i interpretacji, przygotowywanie,
wg potrzeb Zamawiajacego, komentarzy do aktualnych i nowo wydanych prze-
pisow prawnych, ktore okazg si¢ niezbedne przy realizacji Przedsigwzigcia.
Wykonawca bedzie udzielat porad prawnych w powyzszym zakresie za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej lub pisemnie, w terminie i formie uzgod-
nionych kazdorazowo z Zamawiajagcym. Zamawiajagcy moze zwracaé si¢ do
Wykonawcy z prosbg o porady prawne lub interpretacje prawne takze telefo-
nicznie.

1.1.2 Ze wzgledu na to, ze Przedsigwzigcie oraz sposob jego realizacji beda
podlegaly kontrolom upowaznionych instytucji publicznych, wyloniony Wy-
konawca bedzie zobowiazany do uczestniczenia w kontrolach Przedsiewzigcia
oraz formulowania dla Zamawiajgcego pism, dotyczacych przebiegu procesu
realizacji Przedsiewzigcia, w tym sporzadzania ekspertyz prawnych.

1.1.3 Pomoc prawna obejmowaé begdzie w szczegdlnosci nastepujgce galgzie
prawa: prawo finansowe (w zakresie zasad wydatkowania srodkéw publicz-
nych), prawo cywilne (w zakresie formulowania umowy lub umoéw miedzy
Zamawiajagcym a wykonawcami prac w ramach Projektu).

1.2. nadzér nad przetargiem:

1.2.1 opracowanie dokumentéw, niezbgdnych do wyboru Wykonaw-
cy/wykonawcoéw robot budowlanych koniecznych do zrealizowania celéw
Przedsiewziecia, w szczegdlnosci, na podstawie wskazan Zamawiajgcego:

a) tresci informacji o ogloszeniu postgpowania,

b) zapytania ofertowego (obejmujacego opis przedmiotu zamowienia,
kryteria wyboru wykonawcow oraz warunki wykonywania prac, sposob



dokonywania oceny ich spelienia, przy czym stawianie warunkow
udziatu nie jest obowigzkowe, kryteria oceny oferty oraz informacja o
wagach punktowych i procentowych przypisanych do poszczegélnych
kryteriéw oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji za speinie-
nie danego kryterium oceny ofert, termin sktadania ofert, informacje na
temat zakresu wykluczenia, okreslenie warunkéw zmiany umowy zawar-
tej w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia,
o ile przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany takiej umowy) wraz z zatgcznika-
mi,

¢) formularz oferty,
d) umowe z wykonawcg robot.

1.2.2 Ze wzgledu na to, iz Zamawiajacy ubiega si¢ na Przedsigwzigcie o uzy-
skanie wsparcia ze $rodkéw publicznych, dokumentacja postgpowania musi
uwzglednia¢ zasady wydatkowania takich $rodkéw, wynikajace z przepisow
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej jako u.f.p.), w
szczegoOlnosci zas zasady ustanowione w art. 44 ust. 3 u.f.p. Dodatkowo, do-
kumentacja musi odpowiada¢ zasadom: uczciwej konkurencji oraz rownego
traktowania wykonawcow - rozumianym w $wietle przepiséw prawa krajowego
oraz prawa Unii Europejskiej, a takze zasadom transparentnosci wydatkowania
srodkow okreslonymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i gospo-
darki Wodnej w Warszawie.

1.2.3 Zakresem obowiazkéw wylonionego Wykonawcy bedzie takze objete:

a) odpowiedzi na ewentualne pytania oferentéw, skladane w toku poste-
powania,

b) uczestniczenie w procesie oceny zlozonych ofert oraz sporzadzenie
protokohu z wyboru wykonawcy w zwiazku z udzieleniem zaméwienia na
wykonanie rob6t budowlanych w ramach przedsiewzigcia

¢) sporzadzanie dla Zamawiajacego pism, dotyczacych procedury wyboru
wykonawcy w zwigzku z udzieleniem zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych w ramach przedsiewzigcia.

d) skompletowanie wszystkich dokumentow i pism zwigzanych z poste-
powaniem, uporzadkowanie ich i wpigcie ich do odpowiednio oznako-
wanego segregatora.

1.3. pelnienie funkcji menadzera projektu:

1.3.1 Monitorowanie przebiegu realizacji przedsigwziecia, w tym kontrola ter-
minowosci realizacji i wypelniania wymaganych procedur niezbednych dla
prawidlowej realizacji Przedsiewzigcia objgtego dofinansowaniem w ramach
programu priorytetowego nr 3.4.1 ,,Budownictwo Energooszczedne Czes¢ 1)
Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie” wdrazanego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz rozli-
czenie dofinansowania,



1.3.2 Wspdlpraca z Zamawiajacym w zakresie monitorowania przebiegu reali-
zacji Przedsiewziecia, w tym terminowosci realizacji Przedsigwzigcia,

1.3.3 Nadzor nad realizacjg przedsigwzigcia przez podmiot lub podmioty wy-
konujgce roboty budowlane, w tym kontrola terminowosci prowadzenia prac,

1.3.4 Udzielanie wykonawcy (wykonawcom) robdt budowlanych informacji
oraz wyjasnien dotyczacych realizowanego Przedsigwzigcia,

1.3.5 Prowadzenie kontroli w zakresie wykonywania prac przy Przedsigwzieciu
oraz przekazywanie ich wynikéw Zamawiajacemu,

1.3.6 Wizytowanie miejsca realizacji Przedsiewzigcia, monitorowanie realizacji
Przedsiewzigcia,

1.3.7 Wnioskowanie do Zamawiajgcego o przywotanie nadzoru autorskiego,

1.3.8 Sprawdzanie i prowadzenie zestawien wartosci zaliczonych i odebranych
robot od Wykonawcy,

1.3.9 Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich faktach majacych znaczenie
dla realizowanej inwestycji, a zwlaszcza o wszystkich zagrozeniach terminow
zawartych w harmonogramie realizacji kontraktu,

1.3.10 Udostepnianie Zamawiajacemu, na kazde pisemne zadanie, wszelkich
dokumentéw zwigzanych z realizacjg umowy.

1.4. nadz6r Inwestorski prowadzony zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane:

1.4.1 Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kon-
troli zgodnos$ci realizacji Przedsigwzigcia z projektem budowlanym oraz
przedmiarem robot budowlanych, z obowiazujacymi przepisami, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej,

1.4.2 Udzielanie wykonawcy robét informacji, wyjasnien dotyczacych realizo-
wanych robot,

1.4.3 Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych
materiatéw, a w szczegdlnosci sprawdzanie ich zgodnos$ci z wymaganiami Za-
mawiajgcego,

1.4.4 Kontrola i aprobata dokumentéw roszczeniowych Wykonawcy robot,

1.4.5 Przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postgpowan spornych z
Wykonawca robot,

1.4.6 Zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych i nie dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualng decyzje o wstrzy-
maniu robdt lub usunigciu wad w okreslonym terminie,

1.4.7 Kontrola i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych
poprzez przystgpienie do odbioru tych robét w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze od daty zgloszenia ich do odbioru przez Wykonawce,

1.4.8 Kontrola przestrzegania przez Wykonawce Przedsigwziecia zasad BHP,



1.4.9 Kontrola zgodnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

1.4.10 Przygotowanie i potwierdzenie gotowosci robot do odbioréw czescio-
wych, odbioru konicowego oraz udziat w czynnosciach tych odbiorow,

1.4.11 Kontrola i potwierdzenie ilosci faktycznie wykonanych robot,

1.4.12 Wspélpraca z Zamawiajacym zapewniajaca sprawng obstuge realizacji
Przedsiewziecia, jego odbioru-przekazania do uzytku w tym m.in. udziat w na-
radach koordynacyjnych,

1.4.13 Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach czescio-
wych i odbiorze koncowym zadania,

1.4.14 Udzial, wraz z Menadzerem Projektu, w sprawowaniu kontroli rozliczen
Wykonawcy roboét,

1.4.15 Informowanie Zamawiajacego o stanie zaawansowania Przedsigwzigcia
oraz wystepujacych trudno$ciach w realizacji umowy na wykonanie Przedsig-
wzigcia,

1.4.16 Wnioskowanie do Zamawiajgcego o naliczenie kar dla Wykonawcy za
nieprzestrzeganie postanowien umowy o wykonanie rob6t budowlanych.

2. Przedmiot zamowienia opisujg kody CPV:

79100000-5 - Ustugi prawnicze;

79111000-5 - Ustugi w zakresie doradztwa prawnego;

79112000-2 - Ustugi reprezentacji prawnej;

79131000-1 - Ustugi w zakresie dokumentow

79421000-1 - Ustugi zarzadzania projektem inne niz w zakresie robot budowlanych

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
3. Termin realizacji umowy.

Wykonawca bedzie penit swoje obowigzki wynikajace z niniejszej umowy do zakonczenia
Przedsiewziecia, jednak nie p6zniej niz do 31.12.2025 r., przy czym sprawowanie nadzoru
inwestorskiego do dnia zakonczenia robot budowlanych.

IV. Warunki udzialu w postepowaniu.
1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac si¢ podmioty, ktdre:

1.1. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: przedtoza ubezpieczenie od od-
powiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmio-
tem zamowienia na sume gwarancyjna nie mniejsza niz 1 000 000,00 z1.

1.2. W zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:

1.2.1 przedtoza Wykaz ushug (wg zalgcznika nr 1), potwierdzajacy wykonanie
w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy w tym okresie, co najmniej jednej
ushugi zarzadzania projektem obejmujacej petnienie funkcji Menadzera Projek-
tu oraz prowadzenie nadzoréw inzynierskich (nadzér Inwestorski) projektu o



wartosci nie mniejszej niz 4 000 000,00 PLN brutto (dla projektéw rozlicznych
w walutach innych niz PLN réwnowarto$¢ co najmniej 4 000 000,00 PLN wg
sredniego kursu NBP dla tej waluty na dzien publikacji zapytania ofertowego)
obejmujgcego w swoim zakresie dzialania termomodernizacyjne lub zmniej-
szajgce zuzycie energii w budownictwie (budynki kubaturowe), obejmujace
roboty budowlane, sanitarne i elektryczne, wraz z zalaczeniem dowodow okre-
$§lajacych, czy te ustugi zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot,
na rzecz ktorego ustugi zostaly wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn nie-
zaleznych od niego nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — o§wiadczenie
wykonawcy.

1.3. przedtoza Wykaz osob (wg zalgcznika nr 2) skierowanych do wykonywania za-
moéwienia, zawierajacy co najmniej nastepujace osoby:

1.3.1 Prawnik do obstugi prawnej przedsigwziecia. Prawnik musi posiadaé
uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, zgodnie z
ustawg z dnia 26 maja 1982 r Prawo o adwokaturze (t. jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1651 z pdézn. zm.) lub ustawa z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych (t.
jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 75 z pézn. zm), lub prawnika zagranicznego w ro-
zumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o $wiadczeniu przez prawnikéw zagra-
nicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (t. jedn. Dz. U. z 2020
r., poz. 823) oraz doswiadczenie w obsludze prawnej co najmniej pigciu przed-
siewzie¢ (projektow) objetych dofinansowaniem zewnetrznym.

1.3.2 Specjalista do nadzoru nad przetargiem. Specjalista musi posiadaé wy-
ksztalcenie wyzsze oraz do§wiadczenie w opracowaniu dokumentacji zwigzane;
z udzieleniem zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych dla co najmniej
pigciu inwestycji (projektow).

1.3.3 Kierownik zespotu Menadzera Projektu. Kierownik zespolu musi posia-
daé¢ wyksztalcenie wyzsze techniczne i wykazaé si¢ doswiadczeniem w okresie
ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofert w pelieniu funkcji
Kierownika zespolu Menadzera Projektu co najmniej trzech inwestycji (pro-
jektow) obejmujgcych w swoim zakresie dzialania termomodernizacyjne lub
zmniejszajace zuzycie energii w budownictwie (budynki kubaturowe), obejmu-
jace prowadzenie robot budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

Przez wyksztalcenie wyzsze techniczne nalezy rozumie¢ kierunki studiow da-
jace wyksztalcenie wyzsze techniczne w oparciu o uchwale Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i Tytuléw z dnia 24 pazdziernika 2005 roku w sprawie okre-
Slenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycz-
nych (M.P. Nr 79, poz. 1120 z pézn. zm.).

1.3.4 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pelnigcy jednoczesnie funkcje Inspek-
tora Nadzoru Robdét Budowlanych. Inspektor musi posiada¢ uprawnienia bez
ograniczen, do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajace im waz-
ne uprawnienia budowlane, ktdére zostaly wydane na podstawie wczesniej obo-
wigzujgcych przepisow oraz posiada¢ co najmniej pigcioletnie doswiadczenie



nadzorowania rob6t budowlanych.

1.3.5 Inspektor Nadzoru Branzy Sanitarnej. Inspektor musi posiada¢ uprawnie-
nia bez ograniczen, do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie instalacji i urzadzef
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociaggowych, lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepiséw oraz posiada¢ co najmniej pigcioletnie doswiadcze-
nie nadzorowania robot budowlanych.

1.3.6 Inspektor Nadzoru Branzy Elektrycznej. Inspektor musi posiada¢ upraw-
nienia bez ograniczen, do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadajgce im wazne uprawnie-
nia budowlane, ktére zostaly wydane na pod stawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw oraz posiadaé co najmniej pigcioletnie doswiadczenie nadzorowania
rob6t budowlanych.

2. Przez projekt zamawiajacy rozumie przedsigwziecie zmierzajace do osiggniecia zatozonego celu,
realizowane na podstawie okreslonego budzetu, posiadajacego okreslony poczatek i koniec realiza-
cji.

3. Jezeli wykonawca powoluje si¢ na doswiadczenie w realizacji ustug, wykonywanych wspolnie z
innymi wykonawcami, Zamawiajacy uzna warunek udziatu w postgpowaniu okreslony w pkt 1.2.1
za spelniony jezeli, wykonawca bezposrednio uczestniczyt w wykonaniu ustug objetych warun-
kiem.

4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w sto-
sownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na
zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotow
udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkow
prawnych. W odniesieniu do warunkéw okreslonych w pkt 1.2.1. wykonawcy moga polega¢ na
zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg jako podwykonaw-
cy ushugi, do realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane.

5. Wykonawca nie moze, po uplywie terminu ofert, powolywa¢ si¢ na zdolnosci lub sytuacj¢ pod-
miotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie skiadania ofert nie polegal on w danym zakresie
na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwosci oswiadczen i dokumentow,
majacych potwierdzaé spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu.

7. Ocena spelienia warunkéw udziatlu w postepowaniu bgdzie przeprowadzona w oparciu o
przedlozone przez wykonawcow dokumenty i o§wiadczenia.

8. Oferty wykonawcow, ktérzy spetnig wymagane warunki zostang dopuszczone do badania i oce-
ny.

9. Wykonawcy, ktérzy nie wykaza spelniania wymaganych warunkéw podlegaja wykluczeniu z
postepowania.



V. Kryterium oceny

Przy ocenie ofert, nieodrzuconych zamawiajacy bedzie kierowatl si¢ kryterium ceny brutto 60%
oraz kompetencji osoby skierowanej do wykonywania zamdowienia 40%.

Przy wyborze wykonawcy, Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ nastepujaca punktacja:

Kryterium ceny:

Z tytutlu wykonania przedmiotu zamdéwienia, wyloniony Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ry-
czaltowe, w rozumieniu art. 632 ustawy Kodeks cywilny. Wynagrodzenie wskazane przez oferenta
musi obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia i niezbgdne do
jego wykonania. Oferent ponosi wylacznie ryzyko oszacowania ceny. Warto$§¢ wynagrodzenia ry-
czaltowego, ustalonego w umowie zawartej z wylonionym Wykonawca, wynika¢ bedzie ze zlozo-
nej przez niego oferty, stanowigcej odpowiedz na niniejsze zapytanie ofertowe.

Oferta z najnizszg ceng brutto — 60 pkt.; inne oferty proporcjonalnie wg wzoru:

Cena brutto najnizszej oferty

[los¢ punktow = x 60 pkt.

Cena brutto badanej oferty

Kryterium kompetencje osoby skierowanej do wykonywania zamoéwienia:

Punkty przyznawane sg za ilo$¢ inwestycji (projektow) obejmujacych w swoim zakresie dzialania
termomodernizacyjne lub zmniejszajace zuzycie energii w budownictwie (budynki kubaturowe),
obejmujace prowadzenie robdt budowlanych, sanitarnych 1 elektrycznych, w ktérych osoba, o kto-
rej mowa w pkt IV ppkt 1.3.3, pelnila funkcje¢ Kierownika zespotu Menadzera Projektu, w okresie
ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert. Punkty beda przyznawane zgodnie z
ponizsza punktacjg:

Liczba inwestycji (projektow)  Liczba przyznanych punktéw

do3 0 pkt.

4 10 pkt.

5 15 pkt.

6 20 pkt.

7 25 pkt.

8 30 pkt.

9 35 pkt.

10 1 wiecej 40 pkt.

Zamawiajacy wybierze tg oferte, ktora uzyska najwieksza liczbe punktéw lacznie z obu kryteriéw.



Uwaga: W wypadku uzyskania takiej same;j ilosci punktow Zamawiajgcy wystgpi do wykonawcow,
ktorzy zlozyli najkorzystniejsze oferty o zlozenie nie mniej korzystnych, ofert dodatkowych w za-
kresie oferowanej ceny.

VI. Termin i sposéb skladania ofert

1. Oferty nalezy zlozyé w terminie do dnia 21.08.2023r. do godz. 15 :00.

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma moment wptywu

oferty do Zamawiajacego na adres wskazany w pkt 3.1 lub 3.2.

3. Sktadanie ofert odbywa sig:
3.1. elektronicznie: droga elektroniczng na e-mail: sekretariat@cmw.waw.pl
3.2. pisemnie: osobiscie, za posrednictwem poslanca lub operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, na adres: Zgroma-
dzenie Cérek Maryi Wspomozycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska -
05-092 Lomianki, ul. Warszawska 152, Sekretariat.

4. Oferte nalezy napisa¢ pismem czytelnym w jezyku polskim.

5. Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszym Zapyta-

niu ofertowym oraz dolgczyé wszystkie wymagane dokumenty i o$wiadczenia.

6. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ w niniejszym przetargu tylko jedng oferte.

7. Przy sktadaniu oferty droga elektroniczng lub pisemnie, odpowiednio wiadomos¢ lub ko-

perta winna byé oznakowana: ,,OFERTA - Zarzadzanie przedsigwzigciem pn: ,, Termomo-

dernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Cérek Maryi Wspomozycielki w Garbowie i w

Lublinie”.

8. Wykonawcy zobowigzani sg ztozy¢ nastepujace dokumenty oraz o$wiadczenia:
8.1. Formularz ofertowy (wg zalacznika nr 3).
8.2. Dokumenty wymagane w pkt IV ppkt 1.
8.3. Wykonawca, ktéry polega na wiedzy i do§wiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych pod-
miotéw udostepniajgcych zasoby, sklada zobowigzanie podmiotu udostgpniajacego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca
realizujac zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow
(zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, winno potwierdza¢, ze stosunek
laczacy wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostep do tych zasobow).
8.4. Oswiadczenie, z ktorego wynika, ktore ustugi wykonajg poszczegolni wyko-
nawcy — w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamo-
wienia (wg zalgcznika nr 4).
8.5. Dokumenty, potwierdzajgce umocowanie osoby/osob podpisujacych dokumenty
i o$wiadczenia (dokument6w nie nalezy skladad, jezeli mozna je uzyska¢ za pomoca
bezplatnych i ogélnodostepnych baz danych, o ile wykonawca wskaze dane umozli-
wiajace dostep do tych srodkow).

9. Dokumenty i o$wiadczenia wymienione w pkt 8 powinny by¢ opatrzone podpisem oso-

by/6b uprawnionej/ych (nie dotyczy dokumentow uzyskanych za pomocg bezplatnych i

ogoélnodostepnych baz danych).

10. Dokumenty i o§wiadczenia wymienione w pkt 8 sklada si¢ jako oryginal, kopi¢ lub cy-



frowe odwzorowanie tego dokumentu lub o$wiadczenia (np. jako skan).
11. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym winny by¢ skladane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski. Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na j¢zyk
polski pobranych samodzielnie przez zamawiajacego dokumentow.
12. Zamawiajgcy moze zada¢ od wykonawcodw wyjasnien dotyczacych tresci oswiadczen i
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8, w tym w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych
czesci sktadowych.
13. Zamawiajacy poprawi w ofercie:

13.1. oczywiste omylki pisarskie,

13.2. oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

13.3. inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z zapytaniem ofertowym, nie-

powodujace istotnych zmian w tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.
14. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa pod-
miotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzaja spelniania przez wykonawce¢ warunkow
udziatu w postepowaniu, zamawiajacy zazada, aby wykonawca zastgpit ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie spelnia warunki udziatu w po-
stepowaniu.

15. Jezeli wykonawca nie ztozy dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 8.2-8.6
lub beda one niekompletne lub zawieraly bledy, zamawiajacy wezwie wykonawce odpo-
wiednio do ich zlozenia, poprawienia lub uzupelnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze:

- oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich zlozenie, uzupetnienie

lub poprawienie lub

- zachodza przestanki uniewaznienia postgpowania.
16. Wezwanie wykonawcy do zlozenia, poprawienia lub uzupelienia Wykazu oséb, o kto6-
rym mowa w pkt IV ppkt 1.3 odnos$nie Kierownika zespotu Menadzera Projektu jest do-
puszczalne wylacznie w zakresie niezbgdnym do wykazania spelniania warunku udziatu w
postepowaniu okreslonego w pkt IV w ppkt 1.3.3. Ocena doswiadczenia Kierownika zespo-
tu Menadzera Projektu w ramach kryterium , kompetencje osoby skierowanej do wykony-
wania zamOwienia” bedzie dokonana wylacznie na podstawie Wykazu oséb, ztozonego
warz z ofertg i nie bedzie uwzgledniala inwestycji (projektow) wykazanych w ramach pro-
cedury okreslonej w ppkt 15.
17. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu ofert, powotywa¢ si¢ na zdolnosci lub sytua-
cje podmiotow udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie skladania ofert nie polegat on w
danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ stron
1. W niniejszym postepowaniu wszelkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
nalezy przekazywac:

1.1. elektronicznie: drogg elektroniczng na e-mail: ekonomka@cmw.waw.pl



1.2. pisemnie: osobiscie, za posrednictwem postanca lub operatora pocztowego w ro-
zumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, na adres: Zgromadzenie
Cérek Maryi Wspomozycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska - ul. War-
szawska 152, 05-092 Lomianki.

2. Osobg upowazniong do kontaktowania si¢ z wykonawcami jest s. Renata Zomhierek - Ekonomka
inspektorialna, tel. 22 751 35 61.

VIII. Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje w szczegdlnosci nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1. Zmiana wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany przepiséw prawa wprowadzajacych zmiang
stawki podatku VAT. Zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsei
przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke po-
datku od towaréw i ustug oraz wylacznie do czgsci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegnie zmianie odpowiednio do nowych przepisow.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku zmiany terminu realizacji
umowy na wykonanie zadania objetego petnieniem funkcji przewidzianych w niniejszej umowie.
Zmiana nastapi o okres przesuniecia terminu wykonania zadania objgtego petnieniem funkcji prze-
widzianych w niniejszym zapytaniu.

3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku wystgpienia sity wyzszej. Przez
site wyzsza Zamawiajacy bedzie rozumial dowolna nieprzewidywalna, wyjatkowsg sytuacje lub
takie zdarzenie bedace poza kontrola stron niniejszej Umowy, ktére uniemozliwiajg ktorejkolwiek
z nich wywiazanie si¢ ze swoich obowigzkéw na podstawie niniejszej Umowy, i ktdre nie byly
wynikiem bledu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawcéw, i ktorych nie
mozna bylo uniknaé przez postepowanie z odpowiednia i uzasadniong nalezyty starannoscig.
Zmiana nastapi o okres dzialania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania.

4. Umowa z Wykonawca moze zosta¢ zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany umowy o do-
finansowanie zawartej przez Zamawiajgcego. W takim przypadku, umowa z Wykonawcg zostanie
zmieniona w ten sposob, by odpowiadata obowiazujacym postanowieniom umowy o dofinansowa-
nie.

5. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystapienia niemozliwych do przewidzenia okolicz-
nosci. Pojecie to Zamawiajacy bedzie interpretowal w sposob odpowiadajacy postanowieniu pkt.
109 preambuty Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie zam6wiefi publicznych, uchylajacej dyrektywe 2004/18/WE. W $wietle tego postano-
wienia, ,,Pojecie niemozliwych do przewidzenia okolicznosci odnosi si¢ do okolicznosei, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego poste-
powania o udzielenie zaméwienia przez instytucje zamawiajaca, z uwzglednieniem dostgpnych jej
$rodkéw, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz
koniecznosci zagwarantowania odpowiedniej relacji pomigdzy zasobami wykorzystanymi na przy-
gotowanie postepowania a jego przewidywalng wartoscia. Nie moze to jednak mie¢ zastosowania
w sytuacjach, w ktérych modyfikacja powoduje zmiang charakteru calego zaméwienia, na przykiad
przez zastgpienie zamawianych robot budowlanych, dostaw lub ustug innym przedmiotem zamo-
wienia lub przez catkowitg zmiane rodzaju zamdwienia (...)”.



IX. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze wykonawcy w
celu zawarcia umowy.

1. Zamawiajgcy zawrze umowg w sprawie zamdéwienia w wyznaczonym przez siebie terminie po
uptywie 5 dni od poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia przed uptywem terminu, o ktérym
mowa w pkt. 1, jezeli nie odrzucono Zzadnej oferty.

3. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana zobowiazany jest:
3.1. przed podpisaniem umowy poda¢ dane niezbedne do uzupeklienia umowy,

3.2. podpisa¢ umowe w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, zgodng z Zapyta-
niem ofertowym wraz z zalgcznikami oraz zlozong oferta, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wyborze oferty.

4. Osoby podpisujgce umowe powinny posiada¢ ze sobg dokument potwierdzajacy ich umocowanie
do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zalgczonych do
oferty.

5. W przypadku, gdy wykonawca odstgpi od podpisania umowy z zamawiajagcym, w tym nie wy-
pelni wymogow okreslonych w pkt 3 mozliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawca,
ktéry w postepowaniu o udzielenie zaméwienia uzyskal kolejna najwyzsza liczbe punktoéw.

X. Sprawy sporne.

1. Wobec czynnosci podjetych przez zamawiajacego w toku postgpowania, mozna wniesé pisemne
uwagi do zamawiajgcego.

2. Uwagi wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzi¢to lub mozna bylo powzigé wiado-
mos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

3. Uwagi uwaza si¢ za wniesione z chwilg, gdy dotarly one do zamawiajacego.
4. Whniesienie uwag jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
5. Zamawiajgcy ustosunkowuje si¢ do uwag przed zawarciem umowy.

6. Zamawiajacy nie ustosunkowuje si¢ do uwag wniesionych po terminie, wniesionych przez pod-
miot nieuprawniony lub jezeli uzna Ze sa one bezzasadne.

7. Brak ustosunkowania si¢ do uwag w terminie, o ktorych mowa w pkt. 5, uznaje si¢ za ich odrzu-
cenie.

8. Ustosunkowanie si¢ do uwag przekazuje si¢ wykonawcy, ktory wnidsl uwagi.
9. W przypadku uwzglednienia uwag zamawiajgcy powtarza czynnos¢, ktérej one dotycza.

10. O powtorzeniu lub dokonaniu czynnosci zamawiajacy informuje niezwlocznie wszystkich wy-
konawcow.

XI1. Postanowienia koncowe

1. Postepowanie jest wazne, jezeli wplynie co najmniej jedna oferta nie podlegajaca odrzuceniu.

2. Zamawiajacy odrzuca oferte wykonawcy jezeli:



2.1. zostata ztozona po terminie sktadania ofert;
2.2. zostala ztozona przez wykonawce:
2.2.1 niespelniajacego warunkow udziatu w postgpowaniu, lub

2.2.2 ktéry nie zlozyt w przewidzianym terminie o$wiadczen lub innych doku-
mentéw na potwierdzenie spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu;

2.3. jest niezgodna lub jej tresé jest niezgodna z trescig Zapytania ofertowego;

2.4. nie zostata sporzadzona lub przekazana w sposob zgodny z wymaganiami tech-
nicznymi oraz organizacyjnymi sporzadzania lub przekazywania ofert przy uzyciu
$rodkéw komunikacji elektronicznej okreslonymi przez zamawiajacego;

2.5. zawiera bledy w obliczeniu ceny;

2.6. wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionowat poprawienie omytki, o kto-
rej mowa w pkt VI ppkt 13.3;

2.7. wykonawca nie wyrazil pisemnej zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta;

2.8. wykonawca nie wyrazit pisemnej zgody na wybdr jego oferty po uptywie terminu
zwigzania ofertg;

2.9. wykonawca nie wni6st wadium, lub wnidst w sposéb nieprawidlowy lub nie
utrzymywat wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwiazania oferts.

3. Zamawiajgcy moze odrzuci¢ oferte wykonawcy jezeli zawiera razaco niskg ceng w stosunku do
przedmiotu zamdéwienia.

4. Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie, jezeli:

4.1. wystapily okolicznosci powodujace, ze dalsze prowadzenie postgpowania jest nie-
uzasadnione;

4.2. nie ztozono zadnej oferty;
4.3. wszystkie oferty podlegaty odrzuceniu;

4.4. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwotg, ktorg
zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawia-
jacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

4.5. nie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z zapisami okreslo-
nymi w pkt V;

4.6. wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania
lub wykonanie zaméwienia nie lezy w interesie zamawiajgcego;

4.7. postepowanie obarczone jest niemozliwa do usuniecia wada;

4.8. wykonawca uchylil si¢ od zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, z
uwzglednieniem pkt IX ppkt 5;

4.9. érodki, ktére zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub
czesci zamOwienia, nie zostaly mu przyznane.

5. Zamawiajacemu przyshuguje uprawnienie do zamknigcia postgpowania o udzielenie zamowienia



bez dokonywania wyboru oferty.

6. Wykonawcom nie przystuguja zadne roszczenia wzgledem zamawiajacego w przypadku unie-
waznienia lub zamknigcia postepowania o udzielenie zamdéwienia.
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